

Aufwand nach Mitarbeitern, Aufträgen und Teilleistungen

Archingel und Partner
Michaelstrasse 7, 4500 Solothurn

Filter: Kriterien:
Datum: 01.04.2004 - 30.06.2004
Mitarbeiterkürzel: AF

AF Felber Anton
Burgunderstrasse 6
4500 Solothurn

Auftrag R Nr.	Bezeichnung	Aufwand in Stunden	in % zu Stundentotal
Auftragsbezogene Aufträge			
377	EFH Vorbergstrasse		
	0 Allgemein		
	14.06.2004	5.00	Vorbesprechung
	1 Vorprojektphase		
	01.04.2004	0.50	Besprechung Bauherrschaft
	02.04.2004	3.75	Planvariante ausarbeiten
	14.04.2004	3.50	Begehen Baustelle
	15.04.2004	1.50	Besprechung vor Ort
	16.04.2004	4.00	Konzept überarbeiten
	21.04.2004	5.00	Stzung Planerteam
	28.05.2004	2.00	GU-Sitzung
	01.06.2004	2.00	Nachplanen
	07.06.2004	0.25	
	08.06.2004	2.00	Sitzung Bauherr
	09.06.2004	3.00	Konzept Sitzung
	23.06.2004	2.00	Skript bereinigen
	25.06.2004	2.00	Pläne kopieren
	28.06.2004	3.50	Besprechung Bauherrschaft
	29.06.2004	2.00	Behördliches
	Total 1 Vorprojektphase	37.00	
	Total 377 EFH Vorbergstrasse	42.00	
R 411	EFH Flurstrasse (Garage)		
	3 Vorbereitung Ausführung		
	01.04.2004	2.25	Änderung Antrag
	03.05.2004	2.75	Planvarianate ausarbeiten
	04.05.2004	3.00	Nachplanung
	06.05.2004	2.25	Besichtigung
	10.05.2004	6.50	Anpassen Pläne
	12.05.2004	3.50	Nachzeichnen
	13.05.2004	2.50	Präsentation Alternative
	17.05.2004	2.50	Begehung Baustelle
	19.05.2004	0.50	
	01.06.2004	1.25	CAD
	18.06.2004	8.50	Ausbauvariante erarbeiten
	Total 3 Vorbereitung Ausführung	35.50	
R 414	Engestrasse (Einstellgarage)		
	1 Vorprojektphase		
	22.04.2004	1.00	CAD Korrektur
	10.05.2004	1.00	Planerweiterung
	Total 1 Vorprojektphase	2.00	
429	Doppel-EFH Wildbachstrasse -Renovation		
	3 Vorbereitung Ausführung		
	14.04.2004	3.00	Teamsitzung
	16.04.2004	2.75	Nachtrag Zusatzplan
	20.04.2004	1.25	Diskussion Lösung Vordach
	23.04.2004	3.50	Ausarbeiten Lösung Vordach
	06.05.2004	1.25	Diskussion 2. Variante